７項目取組工程表（平成23～25年度）

資料３－３

	平成23年8月	9月	10月	11月	12月	平成24年1月	2月	3月	平成24年度	平成25年度
	平成23年度									
新県立博物館整備の取組						展示製作				展示施工
				24当初予算要求 活動と運営Vol.3（中間報告）広報戦略(素案)	こども会議		みんなでつくる博物館会議2011	活動と運営Vol.3（最終報告）広報戦略(案)	「事業実施方針」に基づく活動と運営の構築	移動展示、試行事業等を縮小、開館準備及び広報活動に重点化
①県費負担の削減	年間維持管理費試算			年間収支シミュレーション＋対応策検討	収支計画案	企業等への広報充実強化など収支計画実現のための取組（～平成25年度）				開館後の収支計画作成
		年間事業費試算								
		収入検討データ収集		収入計画案検討						
②広報体制強化	広報戦略（素案）検討				広報戦略(素案)まとめ			広報戦略(案)まとめ	「広報戦略」に基づく活動の展開（～開館）	
	県内広報体制づくり(関係機関訪問・ＰＲ）（～平成25年度）									
	ＭＩＥマイミュージアム(MMM）プロジェクトに関する検討				MMMプロジェクト公表	MMMプロジェクトを順次募集、展開（～平成25年度）				
③外部有識者による委員会	役割と委員構成検討		設置(公表)	第1回 設置趣旨・今後の検討事項等		第2回 収支計画、広報戦略案等検討・今後の取組			第3回 第4回	第5回 第6回 開館後の委員会のあり方決定
④民間の参画による経営基盤確立	企業等との連携の進め方検討				ヒアリング等まとめ	企業等訪問活動・関係づくり(～平成25年度)				収支計画へ反映
			企業等への広報、ヒアリング						「活動と運営の方針」へ反映	館側の規則等しくみ整備
						企業等の参画等、民間の参画による経営基盤の確立の具体像の検討				
⑤現博物館の解決策	津市との協議（解決に向けた諸検討）								解決策のまとめ	解決策に応じた手続き
⑥自然エネルギーの活用拡大	自然エネルギーの活用の拡大可能性等の検討								自然エネルギー活用に向けた考え方まとめ	考え方に基づき、実施
	実現のための状況把握（急ぐものは、実施に向け調整）									
⑦金銭価値で示せない影響・効果	金銭価値で示せない影響等研究会による検討			地域社会への影響・効果を数値等で表すため、項目の洗い出しなどを行い、各項目についての検討				報　告	23年度の成果をもとに、継続して調査研究	報　告
									「活動と運営の方針」へ反映	館の規則整備等しくみ整備
	評価のしくみ・指標検討（これまでのアンケートの再検討、県内意見聴取の機会などを活用した調査検討などとあわせて実施）									