造成工事　全体図



工程表

工種	年月	年	平成22年							備考
		月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
敷地造成工	1 式									
流末排水工	1 式									
洪水調整池工	1 式									
下水工(A)ルート	1 式									
下水工(B)ルート	1 式									
仮囲い・乗入工	1 式									
仮設・準備工	1 式									