

新しい文化振興策の検討スケジュール(案)

(別紙 2)

| | 県議会 | 文化審議会 | 県民等 |
|-----|-----------------------|--|-----------------|
| 6月 | 19年第2回定例会 ○補正予算計上 | | |
| 7月 | | 第1回審議会(7/23) 文化振興策策定に向けて諮問 諮問 | |
| 8月 | | 第2回審議会(8/8) 検討体制、スケジュール等 拠点部会(①8月中旬、②下旬) 博物館部会①(8月下旬) 博物館部会 ②(9月上) | |
| 9月 | | 第3回審議会(9月中旬) 骨子案検討 | |
| 10月 | 19年第3回定例会 ○(骨子案)提示 | 拠点部会 ③(10月) 博物館部会 ③(10月) 意見交換会 | |
| 11月 | | 拠点部会 ④(11月上旬) 博物館部会 ④(11月上旬) 第4回審議会(11月下旬) 中間案検討 | |
| 12月 | 19年第4回定例会 ○(中間案)提示 | 公聴会 | パブリック・コメント |
| 1月 | | 博物館部会 ⑤(1月中) | 市町・関係機関等ヒアリング調査 |
| 2月 | | 第5回審議会(2月) 答申検討 答申 | |
| 3月 | 20年第1回定例会 ○(最終案)提示 | | |

