

「三重の文化振興方針(仮称)」及び新博物館のあり方にかかる検討スケジュール

	県議会	文化審議会	県民等
6月	19年第2回定例会 ○補正予算計上		
7月		第1回審議会(7月23日) 文化振興策策定に向けて諮問 諮問	
8月		第2回審議会(8月8日) 検討体制、スケジュール等	
9月		拠点部会(①8月23日、②9月3日) 博物館部会(①9月4日、②9月11日) 第3回審議会(9月18日) 骨子案検討	・市町生涯学習担当者 への説明(9月26日) ・県博物館協会との意 見交換(9月28日)
10月	19年第3回定例会 ○三重の文化振興方 針(骨子案) ○博物館のあり方に関 する基本的な考え方 (新博物館のあり方検 討中間とりまとめ)	拠点部会 ③(10月17日) 意見交換会(10月20・21日) 博物館部会 ③(10月23日) 拠点部会 ④(10月29日) 博物館部会 ④(11月上旬)	
11月		第4回審議会(11月下旬) 中間案検討	
12月	19年第4回定例会 ○三重の文化振興方 針(中間案) ○新博物館のあり方 について(素案)		パ ブ リ シ ト ク ・
1月		公聴会 博物館部会 ⑤(1月中旬)	
2月		第5回審議会(1月下旬～ 2月上旬) 答申検討 答申	
3月	20年第1回定例会 ○三重の文化振興方針 (最終案) ○新博物館のあり方につ いて(最終案) ○当初予算計上		市町・関係機関等ヒアリング調査