

「三重の文化振興方針(仮称)」及び新博物館のあり方にかかる検討スケジュール

	県議会	文化審議会	県民等
6月	19年第2回定例会 ○補正予算計上		
7月		第1回審議会(7月23日) 文化振興策策定に向けて諮問 諮問	
8月		第2回審議会(8月8日) 検討体制、スケジュール等	
9月		拠点部会(①8月23日、②9月3日) 博物館部会(①9月4日、②9月11日) 第3回審議会(9月18日) 骨子案検討	・市町生涯学習担当者への説明(9月26日) ・県博物館協会との意見交換(9月28日)
10月	19年第3回定例会 ○三重の文化振興方針(骨子案) ○博物館のあり方に関する基本的な考え方(新博物館のあり方検討中間とりまとめ)	拠点部会 ③(10月17日) 意見交換会(10月20・21日)	
11月		博物館部会 ③(10月23日) 拠点部会 ④(10月29日) 博物館部会 ④(11月6日) 第4回審議会(11月20日) 中間案検討	・県博物館協会との意見交換(11月2日)
12月	19年第4回定例会 ○三重の文化振興方針(中間案) ○新博物館のあり方について(素案)		※県内5か所 県民懇談会 パブリックコメント
1月		博物館部会 ⑤(1月中旬)	
2月	20年第1回定例会 ○三重の文化振興方針(仮称)(案) ○新博物館基本構想(仮称)(案) ○当初予算計上	第5回審議会(1月下旬～2月上旬) 答申(2月上旬)検討 答申	
3月			意見の反映状況をホームページで公開
「三重の文化振興方針(仮称)」、「新博物館基本構想(仮称)」を策定			

市町・関係機関等ヒアリング調査

